

Projektstrategi 2007-2008 för det regionala strukturfondsprogrammet Västsverige.

Allmänna förutsättningar

Programmet kommer att vara ett år försenat. Därför viktigt att få tillräckligt stor projektvolym tidigt så att EU-medlen kan rekvireras i tid (n+2-regeln). Utbetalningsprognos finns.

Det finns många nya intressenter och en ny geografi att hantera. Samtidigt ökar kraven på kostnadseffektivitet och kvalitet i projekten.

Under 2007-2008 kommer många aktiviteter att dras igång parallellt, t ex forskningsprogrammen (FP 7), programmet för konkurrenskraft och innovation (CIP), landsbygdsprogrammen och fem program för territoriellt samarbete (Interreg).

Kraven ökar på samarbete över gränser, nationellt och inom EU, men också över tematiska gränser.

ESF - planen kommer att kräva särskilda anpassningar. Synergier mellan fonderna skall utvecklas.

Riktlinjer i reviderade tillväxtprogram skall beaktas (medfinansiering och prioriteringar – klart under senhösten 2007)).

Strategi för projektbeslut 2007-2008

Kravet på att komma igång med programmet måste balanseras mot kraven på kvalitet i projekten och utrymmet i de årsvisa budgetarna (EU-medlen).

Följande modell bör diskuteras som utgångspunkt för strukturfondspartnerskapets beslut under 2007-2008:

1. Ett tak sätts för beslutsvolymen, som lämpligen kan vara summan av de (indikativa) årsbudgetarna för varje insatsområde 2007-2009 (ca 3/7 av totalbudgeten på 549 mkr exklusive tekniskt stöd). Beloppet skall också vara anpassat till de budgetramar som Nutek tilldelas för beslut under perioden.

Tabell Indikativa ramar för beslut om EU-medel under 2007-2008

Insatsområde	Milj kr
1 Entreprenörskap och innovativt företagande	95,6
2. Samverkansinitiativ och innovativa miljöer	93,4
3. Hållbar stadsutveckling	37,0
Totalt	226,1

2. Öppet ansökningsförfarande under 2007 inför beslut i december 2007 och mars 2008.
3. Frågan om riktade utlysningar behandlas vid mötet i december 2007.
4. Fyra prioriteringsmöten under 2008, omkring 31 mars, 20 juni, 15 oktober och 20 december.
5. Som längst treårsbeslut (36 månader) från projektstart under 2007-2008. Omprövning under 2008.
6. Nutek har föreslagit att projekt som omfattar EU-stöd uppgående till minst 1 miljon kronor bör prioriteras. Beloppet för förstudier kan vara lägre. Frågan bör diskuteras.
7. Nutek har föreslagit att förstudier upp till och med 250.000 kronor skall prioriteras och att strukturfondspartnerskapet beslutar om årsvisa "ramanslag" för detta ändamål som får disponeras av Nutek. Förstudier är viktiga för att utveckla strategiska projekt. Det finns dock ingen anledning att ha någon beloppsgräns eller särskilda "ramanslag" för löpande beslut av Nutek.
8. Nutek har vidare föreslagit prioritering av programområdesöverskridande projekt, d.v.s. projekt som berör minst två programområden. Detta ingår i urvalskriterierna genom kriteriet "Grad av gränsöverskridande samverkan". Någon ytterligare precisering behövs inte.

Fördelarna med modellen att man kan få en stor projektvolym, men samtidigt ha en budgetrestriktion som tidigt främjar en prioritering och kvalitetsbedömning.